

Приложение № 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний (ООО "Энергосервис")



Утверждаю
Генеральный директор
ООО "УК Русэнергокапитал"
Дмитриев А.И.

(Подпись)
11.03.2016 год

МП

№ п/п	Наименование	Тип					
		Строительство кабельной перемычки 6 кВ в ГРУ-6 кВ ШТЭЦ от ф. 637 до свободного масляного выключателя.	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.17	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.21	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-11 (МРСК) до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. по адресу: ул.50 лет Советской власти, д.32	Строительство сетей уличного освещения от КТП-7 п.Варакинский	Строительство сетей уличного освещения от КТП-8 п.Варакинский
1	Предпроектный и проектный этап	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется
1.1	Получение заявки на ТП	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется
1.2	Разработка и выдача ТУ на ТП	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется
1.3	Заключение договора на разработку проектной документации	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется
1.4	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется
1.5	Утверждение проектной документации	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется
1.6	Разработка рабочей документации	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется
2	Организационный этап	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено
2.1	Заключение договора подряда (договора)	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено
2.2	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется
2.3	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется
2,1	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено
2,1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено
3	Поставка основного оборудования	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено
3,1	Монтаж основного оборудования	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено
3,2	Пусконаладочные работы	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено
3,3	Завершение строительства	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено
3,4	Испытания и ввод в эксплуатацию	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено
4	Комплексное опробование оборудования	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено
4,1	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется
4,2	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется	мероприятие не требуется
4,3	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено	выполнено

Исполнительный директор

Смирнов В.В.