

Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования за 2016 год.

Мероприятия	Сроки проведения	Источник финансирования
<b>Организационные мероприятия</b>		
Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ.	I-IV кв. 2016	СС
Проведение периодических проверок приборов учета электрической энергии Потребителей (юридических лиц и физических лиц) на предмет их исправной работы и снятия показаний.	I-IV кв. 2016	СС
Составление и анализ небалансов электрической энергии по ТП 6-10/0,4кВ.	I-IV кв. 2016	СС
Организация целевых рейдов по выявлению коммерческих потерь.	I-IV кв. 2016	СС
<b>Технические мероприятия</b>		
Реконструкция ТП-724 (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.64б)	I-IV кв. 2016	СС
Реконструкция ТП-255А (г.Кострома, ул. Калиновская, д 61, д.63)	I-IV кв. 2016	СС
Реконструкция ТП-722 (г.Кострома, ул.Ново-Полянская, дом 8 строение 1)	I-IV кв. 2016	СС
Реконструкция ЗТП-717 (г.Кострома, проезд Березовый, д.20/20, строение 1)	I-IV кв. 2016	СС
Реконструкция ТП "Красная Маевка" , г.Кострома,ул. Ленина,160	I-IV кв. 2016	СС
Реконструкция ТП-385 (г.Кострома, ул.Костромская, д.110, лит.Л)	I-IV кв. 2016	СС
Реконструкция ТП-715 (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.66)	I-IV кв. 2016	СС
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на 1-й Сосновый пр. к ж/д 15,19 и 2-й Сосновый пр. к ж/д № 1,7,9,11 по 3-му Сосновому пр.	I-IV кв. 2016	СС
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ВРУ пристройки ж/д № 22 по ул. Мичуринцев до ВРУ ж/д № 21/24 по ул. Фестивальная	I-IV кв. 2016	СС
Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-394 до ВРУ ж-д № 3 по ул. 3-й Сосновый проезд	I-IV кв. 2016	СС