

п.19 л

**Об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям.**

№	Дата подачи заявки	Номер договора ТП	Дата заключения	Этап выполнения технологического присоединения
1.	15.01.21	1-Ш-ТП(2021)	28.01.2021	Мероприятия выполнены
2.	27.01.21	2-К-ТП(2021)	-	Заявка аннулирована
3.	08.12.20	3-Ш-ТП(2021)	04.03.2021	Мероприятия выполнены
4.	01.04.21	4-К-ТП(2021)	13.04.2021	Выполняются тех.условия
5.	09.04.21	5-К-ТП(2021)	28.04.2021	Выполняются тех.условия
6.	21.04.21	6-К-ТП(2021)	28.04.2021	Мероприятия выполнены
7.	20.04.21	7-К-ТП(2021)	24.05.2021	Мероприятия выполнены
8.	13.09.21	8-К-ТП(2021)	22.09.21	Выполняются тех.условия