
Пояснительная записка к проекту корректировки утвержденной 
инвестиционной программы ООО "Энергосервис" на 2020-2024 гг., в части 

изменений в составе и стоимости мероприятий на 2023-2024 гг. 
 

Инвестиционная программа ООО "Энергосервис" на 2020-2024 гг. утверждена 
постановлением Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области № 
33 от 26.06.2019 (в ред. постановления № 31 от 14.07.2022) в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 
977.  

В 2023 году у предприятия возникла необходимость корректировки в части 
состава мероприятий инвестиционной программы на 2023-2024 гг., руководствуясь, 
прежде всего, производственной необходимостью и размером финансовых 
потребностей на ее реализацию. Объемы финансирования по мероприятиям 2023-
2024 гг. были при первоначальном утверждении приняты без учета роста цен.  

ООО "Энергосервис" при проведении корректировки руководствуется п. 67 
Правил утверждения инвестиционных программ, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (раздел IV) 

Необходимость корректировки инвестиционной программы на 2023-2024 гг.. 
обусловлена следующими факторами: 
1. Необходимость повышения надежности и качества электроснабжения 
потребителей; 
2. Уточнение перечня объектов, техническое перевооружение и реконструкция 
которых осуществляется по техническому состоянию, включение в программу более 
приоритетных мероприятий (с заменой ранее запланированных, уточнение текущей 
стоимости мероприятий по реконструкции); 
3. Изменение рыночной стоимости объектов основных средств, запланированных к 
приобретению. 
4. Обеспечение предоставления доступа к минимальному набору функций 
интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с 
действующим законодательством. 
Корректировка инвестиционной программы на 2023-2024 гг. предусматривает 
внесение следующих изменений: 
 
I В части 2023 года: 
 
  1.1 Исключение отдельных инвестиционных проектов в части реконструкции 
объектов электросетевого хозяйства, а также в части приобретения основных 
средств. Мероприятия исключены ввиду ограниченности источников 
финансирования при необходимости включения в 2023 году более приоритетных 
мероприятий. 

 Исключение отдельных инвестиционных проектов, в связи с выполнением 
наиболее приоритетных и эффективных проектов по обслуживанию и обеспечению 



надежности электроснабжения. Исключены следующие ранее запланированные 
мероприятия: 

 

 
 
 
1.2. Включение новых инвестиционных проектов на 2023 год (замена 
мероприятий п. 1) как более приоритетных и значимых в 2023 году с целью 
повышения надежности и качества электроснабжения потребителей 
 

 
  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов), 
исключаемого из плана 2023 года 

 
Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

 
Объем капитальных 
вложений на 2023 год, 

млн. (без НДС) 

Реконструкция ТП-650 г. Кострома, п. 
Учхоза 

J_1.2.1.1.3 1,112 

Реконструкция ТП «Красная маевка» г. 
Кострома, ул. Ленина, 160 

J_1.2.1.1.11 0,870 

Реконструкция  ЗТП- 1 «Торговый дом» г. 
Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина,4А J_1.2.1.1.13 0,727 

Реконструкция ЗТП- 2 «кв. Победы»  г. 
Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, 1Б 

J_1.2.1.1.14 0,958 

Реконструкция  ЗТП- 3 «КНС» г. Шарья, п. 
Ветлужский, м-н Победы, 3А J_1.2.1.1.15 0,734 

Реконструкция  ЗТП- 4 «п. Новый»г. Шарья, 
п. Новый, ул. Вишневая J_1.2.1.1.16 1,180 

Реконструкция ЗТП- 5 «Пушкино»г. Шарья, 
ул. Пушкина,4 

J_1.2.1.1.17 0,392 

Реконструкция ЗТП- 6 «Центральная»  г. 
Шарья, ул. Центральная,4 

J_1.2.1.1.18 0,666 

Реконструкция КЛ-6 кВ (2,320км) от яч.5 
ПС «Северная» до РУ-6кВ ТП «Красная 
маевка» г. Кострома. Ул. Ленина, 160 

J_1.2.2.1.48 2,963 

Покупка экскаватора - погрузчика JCB 4CX 
с гидромолотом РВ 70Н 

J_1.6.8 9,366 

Покупка набора инструмента бригадного 
штатного ТК-2 Нилед 

L_1.6.44 0,106 

Покупка набора инструмента бригадного 
штатного ТК-1 Нилед 

L_1.6.45 0,086 

  Итого 19,159 



Ввиду ограниченности источников финансирования, значительным ростом цен 
на материальные ресурсы мероприятия по строительству и вводу линий 
электропередач, запланированные на 2022 год, не были исполнены в полном объеме и 
перенесены на 2023 год. 

Включение новых мероприятий обусловлено аварийным состоянием объектов 
электросетевого хозяйства, требующего незамедлительной реконструкции для 
обеспечения потребителей бесперебойным электроснабжением.  

В связи с увеличением обслуживаемых электросетевых объектов, дальностью 
территории обслуживания и необходимостью ремонтно-эксплуатационных работ в 
установленные сроки в соответствии с требованиями НТД (нормативно-технической 
документации) также возникла потребность в приобретении специализированной 
техники. 

 
Наименование 
инвестиционного 
проекта (группы 
инвестиционных 

проектов), включаемого 
в проект корректировки 

ИП на 2023 год 

Идентификатор 
инвестиционно-
го проекта 

 
Объем 

капитальных 
вложений на 

2023 год, 
млн. (без 
НДС) 

 
 

Примечание 

Реконструкция ЗТП- 14  
г. Шарья, пр. Базовый 

J_1.2.1.1.25 1,756 

перенесено с 2024 года на 2023 
год. Для обеспечения надежности 
электроснабжения потребителей, 
снижение нагрузочных потерь. 

Реконструкция КЛ-6 кВ 
(3,200 км) от яч.с 33 ПС 
«Северная» до яч.17 ТП 
«Главная» г. Кострома, 
ул. Ткачей,7 

L_1.2.2.1.134 0,936 

Мероприятие, частично 
перенесенное с 2021 года, ввиду 
большого объема земляных работ 
и жестких требований к 
проведению благоустройства 
территорий. 

Реконструкция участка 
ВЛ-6 кВ ф.618 при 
пересечении с 
железнодорожными 
путями г. Шарья 

М_1.2.2.1.134 0,450 

мероприятие, частично 
перенесенное с 2022 года. 
На этапе проведения проектно-
изыскательских работ 
работниками предприятия, по 
территории которого 
планировалась прокладка 
кабельной линии, не была 
предоставлена информация о 
нахождении на трассе 
проектируемой кабельной линии 
емкости хранилища ГСМ. 
Непосредственно при проведении 
работ по прокладке футляра 



кабельной линии была 
обнаружено подземное 
хранилище ГСМ и принято 
решении об изменении трассы 
кабельной линии. В виду того, 
что данные обстоятельства 
вызвали задержку в 
строительстве, в течение которой 
произошло снижение 
температуры наружного воздуха, 
было принято решение не 
проводить прокладку кабеля на 
данном этапе, чтобы не 
повредить кабельную изоляцию-
работы были перенесены на 
летний период. 

Реконструкция 2КТП 
ТВ/В 400/10/0,4 (замена 
силовых 
трансформаторов   
(2х0,400 МВА на 
2*0,630 МВА)) 
Кадыйский р-н, д. 
Лужиново 
  

N_1.2.2.1.135 1,188 

новое мероприятие-необходимо 
для повышения надежности 
энергоснабжения объектов 
потребителей 

Реконструкция сетей 
(ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, 
ТП) г. Шарья и 
Шарьинский район 

N_1.2.2.1.136 0,623 

новое мероприятие. 
Необходимость вызвана 
аварийным состоянием 
электрооборудования 

Реконструкция 
производственных 
помещений и гаража, 
Зеленая 5А 

N_1.6.53 2,367 
Приведение помещений в 
соответствие с санитарными 
нормами и правилами 

Строительство КТПС-
160 кВА в п. 
Прибрежный (перевод 
населения с ТП-669 на 
новую ТП) 3-й этап 
сторительства 

L_1.4.6 0,009 

мероприятие частично 
перенесено с 2021-2022 года на 
2023 год-пусконаладочные 
работы после технологического 
присоединения 

Строительство КТП-400 
кВА в п. Прибрежный 
(перевод населения с 
ТП-315 на новую ТП) 3-
й этап строительства 

L_1.4.5 0,147 

мероприятие частично 
перенесено с 2021-2022 года на 
2023 год-пусконаладочные 
работы после технологического 
присоединения 



Покупка бензиновой 
электростанции Kohler-
SDMO 6,3 кВт 

N_1.6.55 0,228 

новое мероприятие-обеспечение 
надежности энергоснабжения 
потребителей, обеспечение 
текущей деятельности 

Покупка бензиновой 
электростанции Kohler-
SDMO 6,3 кВт 

J_1.6.21 0,228 
мероприятие перенесено с 2024 
года на 2023 год 

Покупка бензиновой 
электростанции Kohler-
SDMO 11,5 кВт 

N_1.6.56 0,541 

новое мероприятие-обеспечение 
надежности энергоснабжения 
потребителей, обеспечение 
текущей деятельности 

Покупка бензиновой 
электростанции Kohler-
SDMO 11,5 кВт 

J_1.6.26 0,541 
мероприятие перенесено с 2024 
года на 2023 год 

Приобретение 
бурильно-крановой 
машины TAURUS 035A- 
ГА3 С42А43 (SADKO 
NEXT), 

N_1.6.52 8,292 

новое мероприятие - 
необходимость приобретения 
вызвана полным износом 
имеющейся спецтехники, что 
приводит к снижению темпов 
ремонтной компании и ставит под 
угрозу выполнение работ по 
подготовке к осенне-зимнему 
периоду, а также большой 
удаленностью от Костромы 
объектов электросетевого 
хозяйства, находящихся в 
собственности предприятия 

Приобретение прибора 
энергетика "Энергомера 
СЕ 602" 

N_1.6.54 0,703 

новое мероприятие-обеспечение 
надежности энергоснабжения 
потребителей, обеспечение 
текущей деятельности 

Покупка УАЗ  для АРБ J 1.6.6 1,625 
перенесено с 2024 года на 2023 
год 

Покупка УАЗ  для АРБ J 1.6.5 1,625 
перенесено с 2024 года на 2023 
год 

  Итого 21,259   
 

В состав мероприятий на 2023 год включен проект L_4.2.1 «Создание 
интеллектуальной системы учета», обусловленный требованиями действующего 
законодательства.  В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 
декабря 2018 года № 522-ФЗ коммерческий учет электрической энергии на 
розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению 



обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации, в том числе 
посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). На 
основании пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ (с учетом 
изменений, внесенных Федеральным законом от 27.12.2018г №522-ФЗ), в 
обязанности сетевой организации с 01.07.2020 г. входит осуществление 
приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, 
которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении непосредственно или 
опосредованно присоединенных к сетям компании (за исключением коллективных 
(общедомовых) приборов учета электрической энергии). 

Объем затрат на выполнение инвестиционного проекта L_4.2.1 «Создание ин-
теллектуальной системы учета» скорректирован с учетом изменений, внесенных в 
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 28.12.2021), преду-
сматривающих возможность проведения до 31 декабря 2023 г.  поверки приборов 
учета в течении срока их эксплуатации при истечении интервала между поверками, 
вместо их замены. Учитывая данные изменения, количество ранее запланированных к 
установке (замене) интеллектуальных приборов учета снижено, ввиду необходимости 
финансирования более приоритетных инвестиционных проектов и возможности в 
2023 году проводить поверку действующих приборов, по которым истекает МПИ. 

 
1.3. Уточнение (изменение) рыночной стоимости отдельных инвестиционных 
проектов, связанных с реконструкцией объектов и приобретением основных 
средств в 2023 году. 
 

В связи с актуализацией коммерческих предложений изменилась рыночная 
стоимость спецтехники, запланированной к приобретению. 

 

 

  Наименование инвести-
ционного проекта (группы 
инвестиционных проектов) 
на 2023 год, по которым 
скорректирована стои-

мость 

Идентификатор 
инвестиционно-
го проекта 

Объем финансирования на 
2023 год, млн.руб. без 

НДС 

Обоснование 
скорректиро-
ванной стои-

мости 

Покупка УАЗ  для АРБ J_1.6.2 

до корректи-
ровки 

1,118   

после 1,625 
коммерческое 
предложение 
от 18.01.2023 

Покупка УАЗ  для АРБ J_1.6.3 

до корректи-
ровки 

1,118   

после 1,625 
коммерческое 
предложение 
от 18.01.2023 



II В части 2024 года:  
 
  2.1.  Исключение отдельных инвестиционных проектов в части приобретения 
основных средств. Мероприятия исключены ввиду необходимости включения 
более приоритетных мероприятий (п.2.2). 

 Исключение отдельных инвестиционных проектов, в связи с выполнением 
наиболее приоритетных и эффективных проектов. Исключены следующие ранее 
запланированные мероприятия: 

 
   
Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 
проектов), исключаемого из плана 
2024 года 

 
Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

Объем 
капитальных 
вложений на 

2024 год, млн. 
(без НДС) 

 
 
  Примечание 

Реконструкция ЗТП- 7 «Гараж»г. 
Шарья, п. Варакинский 

 
J_1.2.1.1.19 0,309 

 

Реконструкция ЗТП- 8 «Магазин» г. 
Шарья, п. Варакинский 

 
J_1.2.1.1.20 0,309 

 

Реконструкция ЗТП- 9 «Советская»г. 
Шарья, п. Варакинский 

 
J_1.2.1.1.21 0,309 

 

Реконструкция ЗТП- 10 
«Авиационная»  г. Шарья,ул. 
Авиационная 

 
J_1.2.1.1.22 0,343 

 

Реконструкция ЗТП- 12 «Рынок»  
 г. Шарья, ул. П. Морозова, 21 

 
J_1.2.1.1.23 0,359 

 

Реконструкция ЗТП- 13   г. Шарья,п. 
Ветлужский, ул. Садовая, 12А 

 
J_1.2.1.1.24 0,465 

 

Реконструкция КЛ-0,4 кВ От ТП-394 
до ВРУ ж/д №3 по пр. Сосновый 3-й 

 
J_1.2.2.1.76 0,037 

 

Реконструкция КЛ-0,4 кВ От ТП-394 
до опоры ВЛ-0,4 на ж/д №1,7,9,11 по 
пр. Сосновый 3-й 

 
J_1.2.2.1.77 0,033 

 

Реконструкция КЛ-0,4 кВ От ТП-394 
до опоры ВЛ-0,4 уличного 
освещения на район по пр. Сосновый 
3-й, 2-й, 1-й 

 
 

J_1.2.2.1.78 0,028 

 

Реконструкция КЛ-0,4 кВ От ТП-395 
до опоры ВЛ-0,4 на ж/д №16,21 по 
пр. Сосновому 1-му, и  ж/д №15,19 
по пр. Сосновому 2-му 

 
 

J_1.2.2.1.79 0,024 

 

Реконструкция ЗТП- 14, г. Шарья,пр. 
Базовый 

 
J_1.2.1.1.25 0,617 

перенесено с 
2024 года на 
2023 год 

Покупка УАЗ  для АРБ J_1.6.12 0,716 
 



Покупка УАЗ  для АРБ  
J 1.6.6 0,716 

перенесено с 
2024 года на 
2023 год 

Покупка УАЗ  для АРБ  
J 1.6.5 0,716 

перенесено с 
2024 года на 
2023 год 

Покупка бензиновой электростанции 
Kohler-SDMO 6,3 кВт 

 
J_1.6.21 0,124 

перенесено с 
2024 года на 
2023 год 

Покупка бензиновой электростанции 
Kohler-SDMO 11,5 кВт 

 
J_1.6.26 0,290 

перенесено с 
2024 года на 
2023 год 

Покупка световой башни ELG(T7) 
300 LED 2,7 GX 

 
J_1.6.17 

 
0,200 

 

Покупка ГАЗ - 3221 «Газель-бизнес» 
для контролеров 

 
J_1.6.9 1,029 

 

Покупка полуприцепа Нефаз-9334 J_1.6.31 1,163 
 

Покупка грунтореза ЭТЦ-
2086.51.00.000 

 
L_1.6.48 1,292 

 

Покупка трактора МТЗ-82.1 L_1.6.47 1,394 
 

 
Итого 10,472 

 

 
2.2. Включение новых инвестиционных проектов на 2024 год обусловлено 
необходимостью исполнения требований законодательства в части обеспечения 
коммерческого учета. 

Включение мероприятий связано с исполнением требований законодательства 
в части создания интеллектуальной системы учета (установка (замена) приборов 
учета электрической энергии) для потребителей ООО «Энергосервис». 
 
 
Наименование 
инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных 
проектов), включаемого в 
проект корректировки ИП 

 
 
Идентификатор 
инвестиционного 
проекта 

Объем капитальных 
вложений на 2024 
год, млн.руб. (без 
НДС) с учетом 
дефлятора на 
инвестиции в 
основной капитал 
(1,053) 

 
 
Примечание 

Создание интеллектуальной 
системы учета 
электрической энергии 

L_4.1.2 3,600 

необходимость 
исполнения 
требований 
законодательства, 
замена приборов с 
истекшим МПИ 

Реконструкция 
производственных 
помещений и гаража, 
Зеленая, 5А 

N_1.6.53 0,913 

второй этап 
мероприятия 2023 
года 

 
Итого 4,513 

 



2.3. Уточнение (изменение) рыночной стоимости отдельных инвестиционных 
проектов, связанных с приобретением основных средств в 2024 году. 

В связи с актуализацией коммерческих предложений, изменилась рыночная 
стоимость спецтехники, запланированной к приобретению. Плановая стоимость на 
2024 года сформирована с учетом стоимости мероприятий в январе-феврале 2023 года 
с применением дефлятора на инвестиции в основной капитал   - 1,053.  

 
  Наименование инве-
стиционного проекта 

(группы инвестицион-
ных проектов) на 2024 
по которым скорректи-
рована стоимость 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

Объем финансирова-
ния на 2024 год, млн. 

без НДС 

Обоснование скор-
ректированной 
стоимости 

Покупка передвижной 
кабельной электротех-
нической электролабо-
ратории на базе ГАЗ-
27057(4*4) 

J_1.6.4 

до корректи-
ровки 

6,785   

после 7,907 
Коммерческое 
предложение  от 
13.02.2023 

Покупка УАЗ  для АРБ J_1.6.11 

до корректи-
ровки 

0,716   

после 1,711 
Коммерческое 
предложение от 
18.01.2023 

Покупка установки го-
ризонтального бурения 
DDW-180 

J_1.6.34 

до корректи-
ровки 

5,871   

после 10,956 
Коммерческое 
предложение от 
07.02.2023 

 
При расчете стоимости покупки установки горизонтального бурения DDW-180 

по коммерческому предложению от 07.02.2023 был использован курс доллара по 
данным Минфина РФ от 08.02.2023 равный 70,89 руб.  

 
Скорректированная инвестиционная программа направлена на 

достижение главных целей ООО "Энергосервис" – обеспечение надежного и 
бесперебойного электроснабжения потребителей и развитие электросетевого 
комплекса, исполнение требований действующего законодательства по созданию 
интеллектуальной системы учета электрической энергии. 

 
С учетом включения дополнительных мероприятий, переноса 

мероприятий по годам, изменений в составе работ по реконструкции, а также 
рыночных цена на материалы и основные средства, уточнение планового объема 
амортизационных отчислений скорректировано плановое исполнение в разрезе 
источников финансирования на 2023-2024 гг. (без учета НДС): 

 
 



 

Наименование 

Источники финансирования инвестиционной программы (корректировка в части 2023-2024 гг.) 

2023 2024 Итого 2023-2024 

План (Утвер-
жденный план 

ред. 
14.07.2022) 

  
Предложение 
по корректи-
ровке утвер-
жденного 
плана 

План (Утвер-
жденный план 

ред. 
14.07.2022) 

  
Предложение 
по корректи-
ровке утвер-
жденного 
плана 

План (Утвер-
жденный план 

ред. 
14.07.2022) 

  
Предложение 
по корректи-
ровке утвер-
жденного 
плана 

1. Источники финансирования ин-
вестиционной программы всего (без 
учета НДС), млн.руб., в том числе: 

25,087 25,087 23,844 25,087 48,932 50,174 

1.1. Прибыль, направляемая на ин-
вестиции (передача) 

6,786 6,786 3,132 5,925 9,918 12,711 

1.2. Амортизация основных средств  18,301 18,301 20,712 19,162 39,014 37,463 

 
 
 
 


