

**Пояснительная записка к проекту корректировки утвержденной
инвестиционной программы ООО "Энергосервис" на 2020-2024 гг., в части
изменений на 2020 год**

Инвестиционная программа ООО "Энергосервис" на 2020-2024 гг. утверждена постановлением Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области № 33 от 26.06.2019 в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

В 2020 году у предприятия возникла необходимость корректировки в части мероприятий инвестиционной программы на 2020 год практически без изменения итоговой стоимости инвестиционной программы. Так, стоимость мероприятий на 2020 год в первоначально утвержденной инвестиционной программе составила 24,33 млн.руб. с учетом НДС, в проекте скорректированной инвестиционной программы на 2020 год стоимость – 24,35 млн.руб. с учетом НДС.

ООО "Энергосервис" при проведении корректировки руководствуется п. 67 Правил утверждения инвестиционных программ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (раздел IV)

Необходимость корректировки инвестиционной программы на 2020 год обусловлена следующими факторами:

1. Необходимость повышения надежности и качества электроснабжения потребителей;
2. Уточнение перечня объектов, техническое перевооружение и реконструкция которых осуществляется по техническому состоянию, включение в программу более приоритетных мероприятий (с заменой ранее запланированных);
3. Изменение рыночной стоимости объектов основных средств, запланированных к приобретению в 2020 году.

Корректировка инвестиционной программы на 2020 год предусматривает внесение следующих изменений:

1. Исключение отдельных инвестиционных проектов в части реконструкции объектов электросетевого хозяйства, а также в части приобретения основных средств. Мероприятия исключены ввиду необходимости включения более приоритетных мероприятий.

В 2019 году на баланс ООО «Энергосервис» было принято большое количество электросетевого оборудования требующего капитального ремонта и значительного вложения денежных средств, в связи с чем по принципу включения наиболее приоритетных мероприятий исключены следующие ранее запланированные мероприятия:

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов), исключаемого из плана 2020 года	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования на 2020 год, млн. с НДС
Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ д. Гуляевка (замена деревянных опор на ж/б - 10 шт.)	J_1.2.2.1.4	0,281
Реконструкция КЛ-0,4 кВ(0,310км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,310км+0,310км) от ТП514 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Кострома, ул. Боровая, 8	J_1.2.2.1.41	0,473
Реконструкция КЛ-0,4 кВ (0,350км) на 2 КЛ-0,4 кВ(0,350км+0,350км) от ТП514 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД г. Кострома, ул. Индустриальная, 14	J_1.2.2.1.42	0,514
Реконструкция КЛ-6 кВ (3,200 км) от яч.с 33 ПС «Северная» до яч.17 ТП «Главная» г. Кострома, ул. Ткачей,7	J_1.2.2.1.66	5,507
Покупка набора ТК-1 Нилед	J_1.6.15	0,096
Покупка набора ТК-2 Нилед	J_1.6.16	0,117
Покупка набора ТК-1 Нилед	J_1.6.23	0,096
Покупка набора ТК-2 Нилед	J_1.6.24	0,117
	Итого	7,199

2. Включение новых инвестиционных проектов на 2020 год (замена мероприятий п. 1) как более приоритетных и значимых с целью повышения надежности и качества электроснабжения потребителей

Включение мероприятий обусловлено приобретением в 2019 году объектов электросетевого хозяйства, требующего незамедлительной реконструкции для обеспечения потребителей бесперебойным электроснабжением. Кроме того, с целью развития электросетевого хозяйства, обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей на 2020 год возникла необходимость приобретения трансформаторных подстанций и питающих линий.

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов), включаемого в проект корректировки ИП	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования на 2020 год, млн. с НДС
Реконструкция КТПН-100 (замена трансформатора ТМГ100 кВА) по адресу: Костромская область, г.Кострома ,ул.Дровяная,49	K_1.2.1.1.35	0,244

Реконструкция ТП-671(замена трансформатора ТМГ400 кВА) по адресу: Костромская область, г.Кострома ,ул.Базовая,15	К_1.2.1.1.36	0,350
Реконструкция ТП-81 100 кВА по адресу: Костромская область Красносельский район Красное на Волге ул.Вольная,2В	К_1.2.1.1.27	0,443
Реконструкция КТП-270 (замена трансформатора ТМГ250/10 кВА) по адресу: Костромская область, Судиславский район, урочище Огарышево	К_1.2.1.1.31	0,353
Реконструкция КТП-274 (замена трансформатора ТМГ250/10 кВА) по адресу: Костромская область, Судиславский район, урочище Огарышево	К_1.2.1.1.30	0,353
Реконструкция ЗТП-16 (замена трансформатора ТМГ250/10 кВА) по адресу: Костромская область, Судиславский район, п.Дружба, ул.Дорожная,5	К_1.2.1.1.32	0,363
Реконструкция ЗТП-17 (замена трансформаторов ТМГ630 кВА, ТМГ400кВА) по адресу: Костромская область, Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная 5	К_1.2.1.1.29	1,410
Реконструкция ТП-538 (замена трансформатора ТМГ250/6 кВА) по адресу: Костромская область, г.Кострома, ул.Галическая,131	К_1.2.1.1.37	0,349
Реконструкция ЗТП-4 (замена трансформатора ТМГ400 кВА*2) по адресу: Костромская область, Судиславский район, урочище Огарышево	К_1.2.1.1.28	1,354
Реконструкция ЗТП "ТК Центральная" (замена трансформатора ТМГ160 кВА) по адресу: Костромская область, г.Шарья,ул.Октябрьская, 24	К_1.2.1.1.34	0,273
Реконструкция КТП-160 (замена трансформатора ТМГ160 кВА) по адресу: Костромская область, г.Шарья,ул.Свердлова, 2	К_1.2.1.1.33	0,274

Все предлагаемые корректировки инвестиционной программы в части 2020 года производились в пределах ранее утвержденных объемов финансирования. Скорректированная инвестиционная программа направлена на достижение главных целей ООО "Энергосервис" – обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей и развитие электросетевого комплекса.

Исполнительный директор

В.В. Смирнов

Генеральный директор

Ю.С. Тюрин

